

Comitetul Director Proces-verbal

Reunit în data de 9 iunie 2006, Comitetul Director a adoptat următoarele decizii:

Comitetul Director a analizat toate implicațiile ce decurg din realizarea obiectivului de investiții „**Consolidare și modernizare sediu SRR - Corp B**”, din cadrul proiectului derulat de Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, cofinanțat de Banca Mondială și a decis să renunțe la această soluție, având în vedere:

- riscurile privind:
 - siguranța personalului;
 - vulnerabilitatea clădirii pe durata procesului de consolidare;
 - scăderea calității programelor;
 - posibilitățile de finanțare.
- dezavantajele majore:
 - afectarea activităților de bază ale instituției;
 - rezolvarea incompletă a problemei riscului seismic prin
 neincluderea corpurilor A și C în acest proiect;
 - investiții complementare necesare păstrării
 funcționalității în timpul și după terminarea lucrărilor;
 - afectarea infrastructurii Sistemului Informatic Integrat.
- costurile ridicate.

Comitetul Director a hotărât să trimită Consiliului de Administrație, spre validare, această decizie.

De asemenea, CD se va ocupa în perioada imediat următoare de elaborarea unei strategii alternative, care să vizeze construirea unui nou sediu pentru SRR pe terenul alocat în „Centrul Dâmbovița”.

Structura votului: unanimitate